CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA

MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V. B, o
oSSR B ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
L.- DEL OBJETO CONTRATISTA
ecepeion Total Parcial D CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V,

[En Ia poblacion de CHERAN, MICHOACAN Municipio de Cheran, Mich. Siendo las 14:00 Hrs. Del dia 20 de mayo del 2021 se Reunicron las Partes que ¢én este Acto Infervinieron

IL-DE LA INFORMACION BASICA INICIAL
CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXTCANO ¥ 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA

Nombre de la Obra: POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
[Ubicacion de la Obra: CHERAN, MICHOACAN
En la Localidad de; CHERAN, MICHOACAN Municipio de Cheran, Michoacan.
.- ANTECEDENTES
[Direccion encargada de la Obra: (7) COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO

INVITACION MC/CMGC/CDUOP/FISMDF/10/008/20
Mod. de Adjudicacion: RESTRINGIDA Nimero: 21 Fecha: 18-mar-21
[echa de Adjudicacion: 19-mar-21 Techa de Inicio: 22mar-21 Techa Terminacidin: 20-may-21
Namero de Concurso: MCICMGCICDUOPJ;F‘SMDFHO,OOMOZ F. Real de Inicio: 22-mar-21 F'. Real Terminacin: 20-may-21

[V.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

ESTA OBRA SE INICIARON LOS TRABAJOS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE SE INICIO CON LA DEMOLICION DE

CONCRETC EXISTENTE EN MAL ESTADO, BANQUETAS Y GUARNICIONESPARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENC Y ASI CONTINUAR CON LA APERTURA DE CAJA

POR MEDIOS MECANICOS, EXCAVACION DE GEPAS UNA VEZ TERMINADA LA EXACACION SE PROCEDIO A LA COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE MATERIAL DE BANCO CONTINUANDO

CON LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIC A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO DE 12" Y DESCARGAS DCMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO DE
6" Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, UNA VEZ TREMINADA LAS INSTALACIONES TANTO DE LINEA PRINCIPAL COMO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SE PROCEDIO A REALIZAR EL
ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE DA INICIO CON LA INCORPORACION DE LA SUB-

BASE (FILTRO) Y LA INCORPORACION DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO CON UNA COMPACTACION AL 95% P.V.S.M., PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCION
DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 Y LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, INSTALACION DE LA LINE A DE
AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULIA RD-26 DE 2" Y TOMAS DOMICILIARIAS CON MAGUERA RD-8 DE 1/2", CONTINUANDOCON LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE

ADOQUIN DE .20CM X .20CM, Y SE FINALIZO LA OBRA CON LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CON LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

V.-DE LAS GARANTIAS

Fianza Nimero Importe De fecha Compaiiia Afianzadora Vigencia
Cumplimiento: 2539919 $ 111,856.68 19-mar-21 AOFMEETISITTOANIE AARTAS 19-mar-22
Vicios Ocudtos; 2539920 5 111,856.68 19-mar-21 AR EIONER SASRras 19-mar-22
VIL-DE LA LIQUIDACION Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS
Importe del contrato Importe del
Original:  (20) § $ 1,118,566.78  convenio Adicional: S - Importe del Anticipo: § $ m
N Estimacion Periodo Importe Amortizacion Anticipo Deducciones
DEL | Al
1 (UNO) 22-mar-21 (06-abr-21 $ 161,272.80 | § z $ 695.14
2(DOS) 22-mar-21 13-abr-21 b 269,208.14 | § - b 1,160.38
3(TRES) 14-abr-21 29-abr-21 5 - ~ 511,50001 [ § E 2,304.74
4 (CUATRO) 30-abr-21 08-may-21 3 73,725.59 | § & $ 317.78
5 (CINCO) Y FINIQUITO 09-may-21 20-may-21 $ 102,860.14 | 8 - $ 443.36
Totales| $ 1,118,566.78 | § - $ 4,821.41
Saldo| § = $ - $ -
N\
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T la poblacion de CHERAN, MICHOACAN Muticipio de Cheran, Mok, Siendo las 1400 Hrs. Del dia 20 de mavo del 2021 se Reunieron las Partes que en este Acto Intervinicron

CALLE § DE MAYQ ENTRE PENSADOR MEXICANQ Y 18 DE MARZG-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA

POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS ¥ UBRAS COMPLEMENT/ARIAS

rm.m: LA INFORMACION BASICA INICIAL
Nombre de la Obra;

[Ubicacion de la Obra: CHERAN, MICHOACAN
En la Localidad de: CHERAN. MICHOACAN Municipio de Cheran. Michoacan.
[IL.-ANTECEDENTES
|.Dircccic'm encargada de la Obra: (7) COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO
INVITACION MC/CMGC/CDUOPIFISMDF/I0/008/20
Mod. de Adjudicacion: RESTRINGIDA Numero: #1 Fecha: 19-mar-21
Techa de Adjudicacion: 19-mar-21 Techa de Inicio: 22-miar-2 Teocha Termmmacion 20-may-21
207
N iers de Concuo: MCICMGCICDUOP,;FISMDF!‘EOIDOB.'_Oz. F. Redl dé Inicio: 22-mar-21 F. Real Terminacion: 20-may-21

[V.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

ESTA OBRA SE INICIARON LOS TRABAJOS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE SE INICIO CON LA DEMOLICION DE

CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO, BANQUETAS Y GUARNICIONESPARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO Y ASI CONTINUAR CON LA APERTURA DE CAJA

SOR MEDIOS MECANICOS, EXCAVACION DE CEPAS UNA VEZ TERMINADA LA EXACACION SE PROCEDIO A LA COLOGACION DE PLANTILLA A BASE DE MATERIAL DE BANCG CONTINUANDO

CON LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIC A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADD DE 12* Y DESCARGAS DOMICILARIAS A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGARO DE
" v LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, UNA VEZ TREMINADA LAS INSTALACIONES TANTO DE LINEA PRINGIPAL COMO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SE PROCEDIC A REALIZAR EL
ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENG DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTGC DE LA EXCAVACION Y SE DA INICIO CON LA INCORPORACION DE LA SUB-

BASE (FILTRO) ¥ LA INCORPORACION DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO MEJORADD GON UNA COMPAGTACION AL 95% PV S.M., PARA CONTINUAR CON LA CONSTRLICION
DE PAVIVENTO A BASE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA §x6-10/10 ¥ LA CONSTRUCCICN DE GUARNICIONES, INSTALACION DE LA LINE A DE
AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULIARD-26 DE 2" Y TOMAS DOMICILIARIAS CON MAGUERA RD-@ DE 1/2", CONTINUANDOCON LA CCNSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE

ADOQUIN DE .20CM X .20CM, ¥ SE FINALIZO LA OBRA CON LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES ¥ CON LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

V.-DE LAS GARANTIAS

Fianza Namero Importe De fecha Compafia Afianzadora Vigencia

Cumplimiento: 2539919 $ 111,856.68 19-mar-21 e s e g 19-mar-22

Vicios Oouttus. 2539920 3 111,856.68 15-ntar-21 IRl Geinar-22

VL-DE LA LIQUIDACION Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS

Importe del  contralo Importe del

Original:  (20) $ 5 1.118,566.78  convenio Adicional: 5 - Importe del Anticipo: $ $ -

N° Estimacion I Periode Imporie Ameortizacion Anticipo Deducciones J
DEL | Al
) [ Tomar 2l I 06-abr21 3 T61272.80 | S 15 39’:5
) 22-mar-21 13-abr-21 $ 269,208.14 | § - |5 1,160.38

S 51150001 |8 - |'s 2,204.74 |
3 73,725.59 | § R E 317.78 |

cunmo) | s0abeal | > R E 73336 |

102.860.14 | S -
T IOTNCO) Y FIRGUITO =
3 {CINCO) Y FINIQUITC T118.566.78 | -

4,821.41
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